Loggbok examensarbete

20/11

Efter Pecha Kucha-redovisningarna besökte jag butiken och pratade med Stevie, en av de anställda. Han var mycket entusiastisk inför att hemsidan ska förnyas. Vi pratade om vikten av responsivt och att användare av sajten måste ha möjlighet att filtrera bland de gitarrer som finns inne, bland annat på märke. Jag bad även honom att ge mig exempel på hemsidor han tycker är snygga och bra, precis som jag gjort med Halkan själv och hans son William tidigare. Sedan gick jag hem och började skriva projektplan, gjorde backlog i Trello och funderade på struktur.

21/11

Försökte göra ett någorlunda estimat till projektplanen. Reviderade min grova tidsplan från projektbeskrivningen. Lämnade in projektplanen. Gjorde mockup för startsida.

22/11

Gjorde mockup för instrumentsidan och services/we buy-sidan.

23/11

Gjorde mockup för Halkan Made/guitars och besökte Halkans för att få feedback på skisserna.

26/11

Arbetade om skisserna efter feedback. Gjorde två olika versioner av startsidan som jag mailade till Halkan för godkännande. Började läsa på om decoupled (headless) Wordpress. Osäker på om jag ska använda det eller inte.

27/11

Bestämde mig för att inte köra decoupled utan klassisk wordpress, för kundens skull. Installerade wordpress. Letade lämpliga basic teman att utgå från. Fastnade för Bones och Underscore. Hade avstämning med Sebastian. Arbetade om skissen av instrumentsidan.

28/11

Tråkigt nog verkar Bones inte finnas tillgängligt längre. Laddade istället ner Underscores. Läste i Wordpress-handboken. Gjorde om skissen av We buy-sidan. Hade möte med Halkan för att spika designen.

29/11

Skapade sidor. Läste Wordpress-handboken och kollade på en tutorial om Underscores.

30/11

Satte upp Github repo. Läste på, kollade tutorials, gjorde skelett för startsidan (tog bort onödig kod, skapade custom header och la till info i footern)

1/12

Skapade instrumentsidor och templates för startsidan och produktsidor (Instruments och amps). Läst på en del och letat information om hur man gör olika saker i Wordpress.

2/12

Gjorde klart alla desktop mockups och började med mobil.

3/12

Gjorde klart mockups för mobil. Tablet-läge får ingen egen mockup efter designen aldrig kommer att skilja sig tillräckligt mycket. Det kommer bara att handla om vi vilka breakpoints mobildesignen

ska börja. Fortsatte med sajt-skelett. Installerade search and filter plugin och började konfigurera.

4/12

Skapade en custom post type för instrument med ett custom field för pris och custom taxonomies som ska användas i filtreringen. Läser på lite mer. Wordpress är komplext och det var länge sedan jag jobbade med det.

5/12

Strugglade med category template för min custom post type instruments. Besökte Halkans och visade vad jag gjort sen senast och diskuterade lite. Gjorde en secondary menu (två rader navigation). Behöver fortfarande läsa på massor för att förstå hur jag ska hantera mina custom post types och custom taxonomies.

6/12

Löste äntligen problemet jag haft med kategorier/taxonomies genom att ändra permalänkar. Gjorde klart skelett för flera sidor.

7/12

Gjorde skelett/innehåll för gallery- och guitar showsidorna. Började ta itu med filtreringen. Funderade på om jag skulle bli tvungen att koda egen filtrering. Det finns inte många gratis plugins som erbjuder ajax filtrering. Provade olika filtreringsplugins.

10/12

Började koda egen filtrering för att se om det låter sig göras inom min tidsram. Det jag vill ha är filtrering på flera olika taxonomies, utan att sidan laddas om, och utan att behöva använda en submitknapp.

11/12

Fortsatte struggla med att koda ett eget filter. Blev tvungen att skapa custom post types för alla olika instrumenttyper, istället för att ha en custom post type som heter instrument med olika kategorier.

12/12

Gjorde framsteg med filtreringen. Vid dagens slut kunde man filtrera på både märke och prisgrupp, utan submitknapp och utan att ladda om sidan.

13/12

Gjorde klart all filtrering. Dock inte sortering i alfabetisk ordning. Det kommer bara göras om tid finns. Började jobba med styling.

14/12

Började med styling.

17/12 - 19/12

Fixade desktop styling till alla sidor och hade möte med Halkans.

20/12

Redovisning i skolan.

25/12

Skapade ytterligare taxonimies och custom post types efter önskemål av Halkans. Pga detta blev sidebar.php och filtreringen mer komplex.

29/12

Satte en max-width på sajten. Jobbade med att göra menyn responsiv.

31/12

Fortsatte jobba med responsivitet på meny, header, footer och front page.

2/1

Jobbade mer med menyn i mobilläge. Klurade på hover. Behöver kanske javascript?

3/1 Strugglat mer med hur jag ska få submenyerna att stängas i mobilläge

5/1

Fixade så att submenyer kommer fram vid en touch och stängs om man touchar utanför submenyn i mobilläge. Besökte Halkans och redovisade sajten so far.

6/1 Testade min nya mobilmeny i Chrome och var tvungen att göra en del ändringar för att få den att funka i både Firefox och Chrome.

10/1

Började med responsiv styling på instrumentsidor.

12/1

Responsiv styling för produktsidor klar.

13/1

Skapade nya post types för sålda instrument och stärkare. Installerade Post Type Switcher plugin. Skapade sidor för sålda produkter. Laddade upp mer data (instrument osv)

14/1

Gjorde så att det syns vilken som är aktiv sida i menyn. Laddade upp mer material.

15/1

Laddade upp fler instrument. Fixade problem med när aktiv sida hovras över i mobilläget. Testade några plugins för load more button. Gjorde till sist paginering direkt i koden istället.

16/1

La in mer material. Anpassade bredden på produktkort på sidor utan sidebar. Anpassade rubriker och paragrafer till mindre skärmar. Anpassade footer till mindre skärmar.

19/1 Besökte Halkans. La in mer material. Flyttade usp till att bli underrubrik istället för att ligga i coverbilden på front page. Gjorde p text lite större.